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DETERMINA n. 13
Prot. Gen. N° 243
S.Maria la Fossa, i 02/04/2021

OGGETTO: Progetto di fattibilita tecnico-economica ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 50/16 ¢ s.m.i.,
per la riqualificazione dell'intero insediamento denominato "LA BALZANA". Lotto 1 funzionale
per la riqualificazione ed adeguamento opere infrastrutturali primarie e secondarie del Parco
agro-alimentare dei prodotti tipici della Regione Campania. Determina di ri-modulazione
guadro economico del Progetto di FTE - Lotto 1. CUP: D16E19000110001

**k*

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Premesso
- che Agrorinasce S.c.r.l. - Agenzia per I'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio™ € una
societa consortile con capitale interamente pubblico costituita tra i comuni di Casal di Principe,
Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, S.Maria la Fossa e Villa Literno, tesa al
rafforzamento dei sistemi sociali locali ed alla massima diffusione della cultura della legalita;
- che essa ha fra i suoi scopi sociali la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione ed al
sostegno di iniziative atte a determinare le condizioni per la nascita di piccole imprese nei settori
produttivi, anche attraverso la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per favorire la
localizzazione di imprese;

Considerato
- che, con sentenza n.13/05 Reg. Sent. (emessa dalla Il Sezione della Corte di Assise di Santa Maria
Capua Vetere nell’ambito del procedimento riunito nel n.9/98 a carico di Abbate Antonio + 126
“processo Spartacus 17, riformata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 19.06.2008 e
divenuta definitiva a seguito di sentenza della corte in data 15/01/2010), ¢ stata disposta anche in
danno di Schiavone Francesco, Bidognetti Francesco e Schiavone Walter, la confisca, ai sensi
dell*art.12-sexies della L. n. 356/1992 e s.m.i., nella misura di 2/3 in quota ideale, del complesso
agricolo “La Balzana”, e che in data 24 maggio 2017 con sentenza della Corte di Cassazione €
intervenuta la confisca definitiva per la restante quota di 1/3;
- che, con provvedimento del 12/04/2011 e successiva Nota Prot. ANBSC 0005863 del 26/04/2011,
I’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla camorra ha affidato al Comune di Santa
Maria la Fossa, in maniera provvisoria, il complesso agricolo “La Balzana”;
- che, a seguito della confisca definitiva dell’intero complesso agricolo “La Balzana” nel mese di
luglio 2017, ha richiesto apposita manifestazione d’interesse al Comune di S.Maria La Fossa per
I’assegnazione definitiva, concessa successivamente nel dicembre 2017;
- che, Agrorinasce ha richiesto 1’assegnazione provvisoria ed in comodato d’uso dell’intero
complesso agricolo (Prot. n. 496 del 06/08/2012, assunta agli atti con il Prot. n. 5599 del
16/08/2012), e che, il complesso agricolo é stato dato in concessione per la durata di 25 anni, giusta
delibera di Giunta n. 44 del 24/04/2019;
- che, il complesso agricolo denominato “La Balzana” sito in Santa Maria La Fossa, ¢ censito
rispettivamente nel N.C.E.U. del menzionato Comune al foglio 12, particella 5001, sub dal n.1 al
n.27 compreso e particella 5002, nonché nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio 3, particella 92,
foglio 11, particelle 21,26 e 28, foglio 12, particelle 13,16,18,20,52,55,82,85,88,91, foglio 13



particelle 3,4,8,15,138,141,144,147, foglio 16, particelle 38,39,40 e 49, foglio 20, particelle 9 e 10
per un totale di 200 ettari, 10 ville bifamiliari, una cappella, una piccola scuola e circa 14 immobili
produttivi;
- che, Agrorinasce, d’intesa con I’Amministrazione Comunale di S. Maria la Fossa, ha formulato
un’idea progettuale denominata “Parco agro-alimentare dei prodotti tipici della Campania” da attuarsi
mediante il recupero funzionale ¢ la valorizzazione del patrimonio edilizio “confiscato” esistente,
mediante una serie di interventi volti alla conservazione dell’edificato, all’accoglienza e alla didattica
e formazione in ambito agro-industriale;
- che, la predetta proposta progettuale presentata da Agrorinasce ¢ stata finanziata dal Ministero del
SUD, di cui alla Delibera CIPE n.48/2019 del 24 luglio 2019, nell’ambito della “Strategia nazionale
per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione - Piano per la
valorizzazione di beni confiscati esemplari e prima assegnazione al complesso «La Balzana»”, quale
primo progetto ‘esemplare’ nella valorizzazione di grandi complessi immobiliari confiscati alla
criminalita organizzata. Il finanziamento stanziato in acconto ad Agrorinasce e pari ad 15.114.000,00
milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili FSC 2014-2020;
Considerato
- che a seguito dei sopralluoghi effettuati 1’Ufficio Tecnico di Agrorinasce, ha predisposto lo studio
di fattibilita tecnico ed economica per la riqualificazione dell'intero insediamento "la Balzana", e
successivamente con il progettista esterno all’uopo incaricato, il progetto di tale fattibilita, ai sensi
dell’art.23, ¢.5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., diviso in tre lotti funzionali;
- che, a seguito dei sopralluoghi effettuati 1’Ufficio Tecnico di Agrorinasce, ha predisposto il primo
studio di fattibilita tecnico ed economica per la riqualificazione dell'intero insediamento La
Balzana, denominato “Riqualificazione ed adeguamento opere infrastrutturali primarie e
secondarie del Parco agro-alimentare dei prodotti tipici della Regione Campania”, finalizzato alla
riqualificazione delle reti viarie interne ed esterne;
- che, preso atto della determina n.7_450 del 18/06/20 di approvazione del quadro economico
della spesa per detto progetto, atteso le problematiche emerse recentemente di svariati smaltimenti
abusivi sversati abusivamente sulle aree della “Balzana”, che hanno indotto Agrorinasce ad
effettuare denunce in piu fasi presso le autorita competenti, nonché avviare delle attivita volte a
costituire delle difese attive e passive con la realizzazione di impianti TVCC e contratto di servizi
con organi di vigilanza privata, i cui costi non erano previsti, si deve revisionato 1’impegno delle
somme a disposizione della PA per tenere conto di tali finanziamenti da garantire;
- che, il quadro economico redatto dall’U.T. di Agrorinasce ha definito un importo da finanziarsi
per il primo lotto funzionale pari a circa €.7.044.000,00, di cui €.5.235.200,00 per lavori,
€.62.822,40, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.1.745.977,60, per somme a
disposizione dell’ Amministrazione, nelle quali sono stimati solo una quota parziale di oneri per gli
smaltimenti, che ovviamente non potevano tener conto degli eventi e fatti come sopra descritti;
Ritenuto

- Che, alfine di tener conto di tali esigenze gestionali e funzionali finalizzate al mantenimento

dell’'uso del suolo e delle attivita edilizie in corso di finalizzazione per la riqualificazione e

valorizzazione del complesso agricolo confiscato alla camorra denominato “La Balzana” sito in

S.Maria La Fossa, si deve procedere ad una rimodulazione del suddetto quadro economico,

evidentemente poi da riequilibrare nel corso delle fasi di cui alle attivita successive, come di

seguito esposto:

A | Importo complessivo dei lavori

A.01 | Per lavori a corpo e a misura per infrastrutture € 5.235.200,00
A.02 | per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (circa 1,2% v.A1) € 62.822,40
A.03 per costo base totale lavori € 5.298.022,40

B [Importo somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante

B.01 | per lavori in economia, da rielaborare a seguito di aggiornamento del QER con recupero economie € 1.000,00

per spese di allacciamenti a pubblici servizi, da rielaborare a seguito di aggiornamento del QER con recupero
B.02 | economie € 10.000,00




B.03 | per accantonamento ex. art.133 € 0,00

B.04 | per smaltimenti e/o riciclo del materiale per riutilizzo € 33.000,00

per spese tecniche per la redazione della progettazione definitiva / esecutiva, del CSP, comprensive dei diritti
B.05 | sulle opere dellingegno, ai sensi degli art.23, c.7 ed 8, ed art.46 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., oltre IVA e CNPAIA € 317.881,34

per spese tecniche ai sensi dell'art.113, c.2 del D.Lgs. n.50/16, nella misura del 2% dell'importo esecuzioni
(a.4+b.1+b,2+b.3) quale incentivo per funzioni tecniche, per multidisciplinarita dell'opera, per l'attivita di
redazione del progetto preliminare di fattibilita tecnico ed economica, attivita del RUP, D.O. e I.C. per

B.06 | assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti. € 105.960,45

per consulenze specialistiche di supporto tecnico e legale alle attivita del RUP, ai sensi dei punti Qbl-lI-1l e Qc
del DM 17/06/20186, sia di natura legale che tecnica, nonché per prove ed indagini preventive ed in corso
d'opera di controllo e verifica richieste dal stazione appaltante e spese di verificazione dei progetti ai sensi
B.07 | dell'art.26, c.6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. € 95.000,00

B.08 | per spese tecniche di DL, CSE, e procedure di frazionamento ed accatastamento € 211.920,90

per spese di gestione soggetto attuatore Consorzio Agrorinasce s.c.r.l. con implementazione di un addetto alle
funzionari amministrative ed un addetto alla ragioneria con ufficio dedicato, spese amministrative ,
straordinario, implementazione arredi, software ed hardware per le attivita di segreteria e di progettazione

B.09 | interna, e supporto alle gare da espletare € 60.000,00

B.10 | per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudo specialistici. € 105.960,45

B.11 | per spese commissioni giudicatrici di gara € 30.000,00
Spese inerenti il piano di comunicazione per la valorizzazione del complesso agricolo con la sua

B.12 | pubblicizzazione e diffusione mediatica a livello nazionale € 25.000,00

B.13 | Spese per forniture arredi, software ed hardware del Centro polifunzionale da realizzare € 30.000,00
per spese di cancelleria, pubblicazioni, di AVCP, di imposte, da rimodulare a seguito del recupero delle

B.14 | economie da rielaborare a seguito di aggiornamento del QER con recupero economie € 6.000,00
per imprevisti (previsto pari a circa il 5% v.A.04 dellimporto lavori, da rimodulare a seguito del recupero delle

B.15 | economie da rielaborare a seguito di aggiornamento del QER con recupero economie) € 10.847,32

B.16 | per IVA al 10% sui lavori v. a.4 € 529.802,24

B.17 | per IVA al 22% e CNPAIA al 4% su spese tecniche (B04+B07+B9+B10+B11+B12) € 173.604,90

B.18 Sub totale B € 1.745.977,60

Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione| €7.044.000,00

Visto
— lalegge n. 241/90 e s.m.i;
— l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
— il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
— il D.Igs. n. 165/2001 e s.m.i.;
— la determina n.7_450 del 18/06/20 del quadro economico riepilogativo del 1° lotto funzionale;

PER TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
per le ragioni indicate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA

1) Di approvare il nuovo quadro economico riepilogativo rimodulato del finanziamento assegnato,
sulla scorta delle motivazioni di cui in precedenza esposto, ed inerente la riqualificazione
dell'intero insediamento agro-alimentare La Balzana, redatto dall’UT di Agrorinasce ai sensi
dell’art.23, ¢.5 e 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., denominato “Riqualificazione ed adeguamento
opere infrastrutturali primarie e secondarie del Parco agro-alimentare dei prodotti tipici della
Regione Campania - Lotto 1.

2) Di approvare I’importo del finanziamento rimodulato per tale lotto d’intervento, rimasto
invariato, effettuata dall’Ufficio Tecnico di Agrorinasce pari ad €.7.044.000,00, di cui
€.5.235.200,00 per lavori, €.62.822,40, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed
€.1.745.977,60, per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico
sopra riportato, e che si allega.

3) Di dare atto che la presente procedura non comporta spese per I’Amministrazione, in quanto il
costo complessivo delle opere funzionale “Lotto 1” pari a circa €.7.044.000,00, sara da
finanziarsi con Delibera CIPE n.48/2019 del 24 luglio 2019, avente ad oggetto “Strategia



nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione - Piano per
la valorizzazione di beni confiscati esemplari e prima assegnazione al complesso «La
Balzana»”, con una prima assegnazione di 15,114 milioni di euro, a valere sulle risorse
disponibili FSC 2014-2020, di cui 7 milioni di euro per I’annualita 2020 e 8,114 milioni di euro
per ’annualita 2021.

4) Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Igs. 267 del 18 agosto 2000, e che andra pubblicata sul sito di questa societa
consortile, www.agrorinasce.org, e sull’Albo Pretorio del comune di Casapesenna per almeno 15
giorni consecutivi.

Avverso il presente atto € ammesso reclamo al Dirigente dell’U.T. di Agrorinasce entro 10 giorni
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine 1’atto diventera definito e potra essere impugnato
soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o
120 giorni.

S.Maria la Fossa, li 02/04/2021
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
di Agrorinasce s.c.r.l.
f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello)

per approvazione impegno spesa
Presidente del CdA di
Agrorinasce s.c.r.l.
f.to (Dott. Giovanni Allucci)


http://www.agrorinasce.org/

OGGETTO: Progetto di fattibilita tecnico-economico di riqualificazione del parco agro-
alimentare del complesso “La Balzana®, bene confiscato sito nel comune di S.Maria la
Fossa(CE), redatto ai sensi dell'art.23, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

1° Lotto- Realizzazione delle opere infrastrutturali interne - strade di accesso

nord - ovest e sud, e parcheggi d'ingresso.
CUP: D16E 19000110001 CIG:

QUADRO ECOHNOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO

A |(Importo complessivo dei lavori

AD1 |Per lavor 3 copo & 3 misura per Inrastnstre € 5.2356.200,00
AD2 |per oner della slcurezzs non 50002 3 Abassn (drea 1,2% vAT) €62.822.40
AD3 per coafo bass totas lavor € 5.290.022 40

B (Importe somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante

E.07 |periavon In economia, o3 nelanorans a seguito d agglamamento del QER con recupem sconomie £ 1.000,00
Em]perapeseﬂdlaadmrﬂapl.mldaema.EHHMEsa;lhﬂmmmdﬂﬂERmnmmmme € 10.000,00
B.O3 lper accamionamento ex. art.133 £0,00

B0 |per smaitiment] e'o oo dal materiale per futlizzo £ 33.000,00

per spese fegiiche per |3 redarions della prOgeEtarions ofNitva | esecUiva, Od CSP, comprensive o dint sulle
E.05 |deingeano, al sansl degll 23, o7 od &, 2d art 46 ool D.LGE. S0'96 & S.m.L, oiir A & CHPALA £317.531,34

per spese lecniche al sendl delfart 113, c.2 del D.Lgs. n3016, nelia misura del 2% deifmponn esecudonl (34-+0.1+0.2+0.3
quale Incmvo per furmonl techiche, per muitidscipinants delfopera, per lafihvi d redadione del progetio preliminare d
tattiblits iecnico ed economica, alvia del RUP, DO, & LC. per assisienza glomalera e comablita, asscusdione del

E.05 [dipenaeml. € 105.860.45

per consulerme spedalisiche o supports teonico @ legae ale aEVits o RUP, @ sensl oel puni GoHMI & Oc del DM
1TE/201E, Sa o natura lagale che tecnica, nonchié par prove 2d ndaginl preventve ed In comso dopara d controlio & vertical
E.07 [Mchiests dal stazione appaftants & spese d vermcazions oel proget al sensl deran 26, o.6 os D.Lgs. 50716 e SML £ 05.000,00

E.0g |per spesa tecniche d DL, CEE, e procedure d frazionamentn ed accatasiameanin € 211.220,20

per spese ol gestone soggeto alEone CONSOmo AQROANasce 5.C.ATL con Impementamions di un addetto ale funzonan

amminisiatve ed un addetio Jla mgionsna con uMcio dedicatn, space amminisrathve | stRondnano, Impismentazions amed,
B0 [s0ftware ed hardware perle aftiviid d segreferia e dl progettadions Imema, & supporo ale gare o3 espietare £ 60.000,00
E.10 |per coilaudo tecnico amministrative, collauso sfatco ed aitn collauso specialisicl. £ 105,280,458
E.11 [per spese commissionl giudicatricl d gam £ 30.000,00
Spese Inerent Il plano d comunicazions per 13 valortzzarione del compiessn agrichio o |a Sua pubbilcizarione & difskone
B2 [medaica a valo nazonaie € 25.000,00
E13 .'BPEGEFHI'I:IHI'IJ.I'EMB:I MmmmmoamupNMMmzemmm € 30.000,00

nelab-:mrea seg.m:-d agglmun'eﬂnﬂelaﬂinmrempemmm

€ 6.000.00
per Imprevist {Previsto pan @ ciea 1| 5% vA D4 0almpono [avon, fa AmodUlare 3 Seguitn 0= fecuperD delle economie ]
E.15 |fetaborare 3 seguit O Agglomamenio del GER cON REUPEND SConomiz) £10.347.32
E.15 lper IA 3 0% sul lavor v. 2.4 € 520.802,24
E.17 [PerTva @ 229 e CNPAIA 3 4% suspese tecniche (BOM+BOT+BS<510<8112512) £ 173.804.20
B.18 Suly fntals B € 1.745.97T 60

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione| € 7.044.000.00 |

5.Maria la fossa, 02/04/21

Ufficio tecnico di Agrorinasce. |l RUP
ing. Giovan B. Pasgquariello



